REGIONE TOSCANA Gruppo Consiliare

Consiglio Regionale Illlgrcesidente

Marco Carraresi (Udc): “"Anche la Regione Toscana dia piena e
rapida attuazione alle opere che sono nella sua responsabilita”.

“La Giunta regionale si preoccupi anche di dare piena attuazione agli
investimenti per la viabilita regionale contenuti nel piano regionale 2002/2007,
finanziato con oltre 750 milioni di euro. Piano che alla fine del 2007 vedeva il
37% degli interventi previsti non ancora appaltato e, purtroppo, solo il 33%
(cioe solo 55 interventi sui 173 previsti) definitivamente ultimato. Con il rischio
di doversi dare nuove scadenze o di prevedere magari una nuova
programmazione, se non addirittura dover impegnare nuove ed ulteriori
risorse perché quelle precedentemente stanziate non sono piu sufficienti per
ultimare quanto progettato.

Si preoccupi, la Giunta regionale, anche di farsi parte diligente nei confronti
delle amministrazioni comunali, che con la loro lentezza hanno spesso
ritardato I'approvazione delle necessarie varianti urbanistiche nei singoli
Comuni. A dimostrazione che le lungaggini burocratiche e la scarsa capacita
di collaborazione fra Enti diversi sono all’origine di gran parte delle difficolta
nella realizzazione di opere spesso indispensabili per garantire lo sviluppo e
la crescita dei territori.

Perché le cause di tanti ritardi non sono solo del governo nazionale ma
coinvolgono, sia pure in forma diversa, anche altre realta istituzionali. E la
stessa Regione Toscana, davanti a ritardi talvolta clamorosi, non € immune
da colpe e responsabilita. E dovrebbe percio prima di tutto concentrarsi —
proprio come dice il Presidente Martini- sui programmi esistenti, portando a
compimento proprio le opere che sono incorso e che ricadono interamente
nella sfera delle sue competenze.
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